



План мероприятий (дорожная карта)  
По работе со школами с низкими образовательными результатами в рамках проекта 500+

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатель для контроля
1	Назначение муниципальных координаторов	До 03.02.2022	Кравченко С.Н.	Муниципальные координаторы назначены, приказ ОООиП
2	Разработка плана мероприятий по работе со школами с низкими образовательными результатами в рамках проекта 500+	До 01.03.2022	Мусанова С.А.	Приказ ОООиП
3	Анкетирование школ для формирования рисков профилей школ (РПШ)	С 01.02-15.02.2022	Мусанова С.А.	Доля школ из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование
4.	Формирование списков кураторов для школ низкими образовательными результатами, не вошедшими в реализацию проекта на федеральном уровне	До 15.02.2022	Мусанова С.А.	Доля ПШНОР в которых назначены кураторы, приказ ОООиП
5	Участие в установочном семинаре МБОУ «Днепровская СОШ», муниципальные координаторы	15.02.2022	Мусанова С.А.	Доля школ из числа включенных в проект, принявших участие в семинаре
6	Знакомство школ, участвующих в проекте с РПШ, размещенных в ЛК ФИСОКО	24.02.2022	Терентьева Е.В. Мусанова С.А.	
7	Участие в вебинаре для муниципальных координаторов	01.03.2022	Мусанова С.А.	Доля муниципальных координаторов, принявших участие
8	Посещение МБОУ «Днепровская СОШ»	10.03.2022	Пустобаева О.А. Мусанова С.А.	Доля муниципальных координаторов, посетивших школы



9	Участие школ, муниципальных координаторов в еженедельных методических вебинарах по педагогическим технологиям, определенным методикой адресной поддержки. (каждый четверг в 15.00)	Весь период	Пустобаева О.А. Мусанова С.А. Терентьева Е.В.	Обратная связь по итогам участия
10	Участие в мониторинге предметных затруднений обучающихся, учителей, профессиональных затруднений педагогов, администрации ОО	10.03-02.04.2022	Пустобаева О.А. Мусанова С.А. Терентьева Е.В.	Справка по итогам мониторинга, список проблемных зон
11	Разработка ОО концептуальных документов, обеспечивающих их развитие	До 01.04.2022	Пустобаева О.А. Мусанова С.А. Терентьева Е.В.	
12	Размещение ОО концептуальных документов в соответствующем модуле ФИСОКО	01.04.2022	Пустобаева О.А. Мусанова С.А. Терентьева Е.В.	Доля школ из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные кураторами
13	Мониторинг 1 этап, размещение МБОУ «Карагачская СОШ», МБОУ «Ключевская СОШ» данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ФИСОКО	30.05.2022	Пустобаева О.А. Мусанова С.А. Терентьева Е.В.	Доля школ из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные кураторами
14	Экспертиза документов	До 28.06.2022	Федеральный координатор	
15	Анализ реализации муниципальных планов-графиков по работе со ШНОР	До 01.08.2022	Мусанова С.А.	Аналитические материалы на сайтах, освещение в рамках августовских мероприятий лучших практик.
16	Работа с концептуальными документами по итогам 1 этапа мониторинга	До 01.09.2022	Пустобаева О.А. Мусанова С.А. Терентьева Е.В.	Коррекция школьной документации

17	Мониторинг 2 этап, размещение МБОУ «Днепровская СОШ» данных для 2 этапа мониторинга в модуле ФИСОКО	01.11.2022	Пустобаев О.А. Мусанова С.А. Терентьева Е.В.	Доля школ из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные курагорами
18	Экспертиза документов	До 15.11.2022	Федеральный координатор	
19	Анализ участия МБОУ «Днепровская СОШ» в проекте	До 20.12.2022	Кравченко С.Н. Мусанова С.А.	Совещание с руководителями ОО
20	Подготовка итогов проекта, обсуждение планов на 2023 год	До 20.12.2022	Кравченко С.Н. Мусанова С.А.	Мероприятия в план на 2023 год